

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑.๖๕/๑๘๐



โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา
ตำบลคิมใหญ่ อำเภอมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง เร่งรัดเข้าดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสีแก้ว สกส

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

อ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา ได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสีแก้ว สกส จำกัด ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ณ โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา ตำบล/แขวง คิมใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงินงบประมาณก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ครบกำหนดภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา ได้รับรายงานจากประธานผู้ควบคุมงานผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้งานไม่สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ทางผู้ว่าจ้างจึงขอเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โดยเร็วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำงานล่าช้าให้ทางผู้ว่าจ้างทราบ หากไม่มีเหตุอันควรทางผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา พร้อมขอสงวนสิทธิการปรับ การเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ทำงานล่าช้าและพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ ลามสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา

โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา

งานพัสดุ

๐๙๖-๔๒๓๖๔๐๗