

ที่ ศธ ๐๔๓๕๑.๖๕/๓๓๑

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เชิญประชุม
เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสีแก้ว สกุล
อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสีแก้ว สกุล จำกัด ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ปรากฏว่า ผู้รับจ้างยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จชตามระยะเวลาที่ ระบุไว้ในสัญญา โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จึงขอเชิญ ท่านหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสีแก้ว สกุล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการและแผนงานเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก (หน้าผู้อำนวยการโรงเรียน) โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภวัต ลาภสาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
งานพัสดุ
๐๙๑-๐๑๗๗๑๗๕